



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประกาศรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ www.samutprakan-pao.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายสุนทร ปานแสงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ



สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙)

- ✅ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓
- 🔄 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๔
- 🕒 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๔
- ❌ โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘

หมายเหตุ

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๗๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๗๐๑,๕๖๙,๐๑๐ บาท
- โครงการจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๙๖,๑๕๑,๖๑๐ บาท
 - โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘๙ โครงการ
 - โครงการที่มีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ
 - โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕ โครงการ

ตารางสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ


ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		สรุปผลการดำเนินโครงการ				
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	✅ ดำเนินการแล้วเสร็จ	📄 อยู่ระหว่างดำเนินการ	🕒 ยังไม่ดำเนินการ	🛑 ไม่ดำเนินการ	⚠️ หยุดดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง	๙	๓,๒๕๑,๙๕๑,๖๕๐	-	๙	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน	๔๙	๑๘๑,๗๗๖,๔๔๐	๒	๒๐	๒๖	๑	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล	๑๐	๘๔,๖๙๓,๙๖๐	๔	๔	๒	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๙,๙๕๑,๒๐๐	๑	-	๕	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล	๒๒	๖๖๗,๗๗๘,๓๖๐	๑	๑๖	๔	๑	-
รวม	๙๖	๔,๑๙๖,๑๕๑,๖๑๐	๘	๔๙	๓๗	๒	-




ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๗๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๗๐๑,๕๖๙,๐๑๐ บาท
๒. โครงการจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๙๖,๑๕๑,๖๑๐ บาท
 - โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘๙ โครงการ
 - โครงการที่มีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ
 - โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕ โครงการ

**ตารางสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (โครงการก่อสร้าง) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้**

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง		
๑. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินการจัดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดง (บางส่วน) จังหวัดสมุทรปราการ (ฝั่งตะวันตก)	๑๙๖,๐๐๐,๐๐๐ (เงินรายได้)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณ วัดสร้างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	๗๘,๐๗๔,๐๐๐ (เงินรายได้)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	๑๒๒,๕๐๐,๐๐๐ (เงินรายได้)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อาคาร ๑๐ ชั้น)	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินรายได้)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบอาคารอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เพื่อรองรับการออกแบบและวิธีการซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๗,๓๗๗,๖๕๐ (เงินรายได้)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ ตอนพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลพระสมุทรเจดีย์ เชื่อมตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงที่ ๓	๖๙๙,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลอง คลองบางโปร่ง พร้อมสถานีสูบน้ำ ตำบลบางโปร่ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๕๔๙,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง		
๘. โครงการปรับปรุงถนนสาย สป.๑๐๐๕ สุขสวัสดิ์ - สาขลา และสายคลองนาขวาง ตำบลแหลมฟ้าผ่า เชื่อมการสัญจรตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	๙๙๕,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙. โครงการปรับปรุงถนนเพิ่มทางจักรยานสายถนนคันคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ช่วงกิโลเมตรที่ ๓+๑๐๐ ถึงกิโลเมตร ที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เชื่อมการสัญจร ตำบลบางโฉลง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	๔๙๕,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล		
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนเพิ่มทางจักรยานสายถนนคันคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ช่วงกิโลเมตรที่ ๓+๑๐๐ ถึงกิโลเมตร ที่ ๑๑+๖๕๐ ทั้งสองฝั่งคลอง ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เชื่อมการสัญจร ตำบลบางโฉลง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	๔๙๕,๐๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙



ตารางสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ที่กั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๔๒๗,๗๒๗,๐๐๐ บาท ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะดำเนินโครงการ
๑. โครงการปรับปรุงถนนสายเสาชง บัวโรยละมุล (ช่วงจากคลองบางน้ำขาวถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗) ตำบลบางเสาชง ตำบลศิระชะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาชง จังหวัดสมุทรปราการ (ประสานแผน อบต.บางเสาชง)	๓๘๖,๔๔๖,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองไทรโยค ตำบลบ้านระกาศ (ประสานแผน อบต.บ้านระกาศ)	๑๗,๖๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมสะพาน คสล. ข้ามคลองกระแชงเตย ตำบลเป็ริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ประสานแผน อบต.เป็ริง)	๒๓,๖๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

**ตารางสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณรวม ๗๘๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้**

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะดำเนินโครงการ
๑. โครงการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณทางเข้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า-วัดทองรำไพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอมะขามสมุทรปราการ	๒๓,๘๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สป ๓๐๘๒ บ้านหม้อแตก ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอมะขามสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอมะขามสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต แยกถนนบัวผึ่งพัฒนา เชื่อมถนนคลองแพพัฒนา ตำบลบางกอบัว อำเภอมะขามสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๕๒,๐๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำตามแนวคลองสายธนู คลองเซาะ คลองนา และสถานีสูบน้ำ ตำบลปากน้ำและตำบลบางด้วน อำเภอมะขาม สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๑๕๒,๗๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ แบบท่อตันลอด (Pipe Jacking) และท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อสูบ บริเวณถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ และ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอมะขามสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๓๐,๑๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะดำเนินโครงการ
๘. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณสะพานข้าม คลองสำโรง ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๔๐,๓๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙. โครงการปรับปรุงถนนสายแหลมสิงห์ – โชติวัฒน์ (แยกถนน สป. ๑๐๐๕ ถึงสะพานข้ามคลองขุน สมุทรไทย) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ประสานแผน อบต.แหลมฟ้าผ่า)	๓๑๕,๓๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณ ชั้นที่ ๑ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ (วัดราษฎร์โพธิ์ทอง) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙