

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	1	6	2	4,600,000.00	1,622,120.23	33.33	35.26
	2	13	1	0.00	0.00	7.69	100.00
	3	8	1	1,500,000.00	1,456,340.40	12.50	97.09
	4	7	2	70,000.00	65,586.66	28.57	93.70
รวม		34	6	6,170,000.00	3,144,047.29	17.65	50.96

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
6	36,050,000.00	13	20,000.00	8	1,700,000.00	7	2,155,000.00	34	39,925,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
6	4,600,000.00	13	0.00	8	1,500,000.00	7	70,000.00	34	6,170,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	36,050,000.00	4,600,000.00	1,622,120.23
มิติที่ 2	20,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	1,700,000.00	1,500,000.00	1,456,340.40
มิติที่ 4	2,155,000.00	70,000.00	65,586.66
รวม 4 มิติ	39,925,000.00	6,170,000.00	3,144,047.29

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
34	34	3	0	6	0	17.65	น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563